ANEJO Nº 8

PLAN DE OBRA

PROYECTO DE MEJORA DE CONDICIONES EN LADERAS DEL EMBALSE DE YESA RECRECIDO (clave 09.123.126/0711)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VALORACION MENSUAL EN MILES DE EUROS	3.050,8	3.050,8	3.050,8	5.080,9	5.080,9	5.080,9	5.080,9	5.145,7	5.145,7	4.989,9	5.030,4	4.135,4	4.135,4	5.446,9	5.446,9	5.547,4	4.328,9	2.578,2
VALORACION ACUMULADA EN MILES DE EUROS	3.050,8	6.101,5	9.152,3	14.233,2	19.314,0	24.394,9	29.475,8	34.621,5	39.767,2	44.757,1	49.787,6	53.923,0	58.058,4	63.505,3	68.952,2	74.499,5	78.828,5	81.406,6